
1 แผนงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 190,000       ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 พย.64 พย.64 พย.64 พย.64 พย.64

2 แผนงาน ตู้รางเล่ือนพวงมาลัย 1 เคร่ือง 181,500       ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 ต.ค.63 พย.64 พย.64 พย.64 พย.64 พย.64

3 แผนงาน เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 17,000         กพ.64 กพ.64 กพ.64 - - - กพ.64 กพ.64 กพ.64 กพ.64 - กพ.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64

4 แผนงาน เคร่ืองเข้าเล่ม 2 เคร่ือง 10,000         กพ.64 กพ.64 กพ.64 - - - กพ.64 กพ.64 กพ.64 กพ.64 - กพ.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64

5 แผนงาน เคร่ืองเจาะรู 1 เคร่ือง 2,700          กพ.64 กพ.64 กพ.64 - - - กพ.64 กพ.64 กพ.64 กพ.64 - กพ.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64 ม.ีค.64

6 แผนงาน กล้องคอนเฟอร์เร้น 1 เคร่ือง 15,400         สค.64 สค.64 สค.64 - - - สค.64 สค.64 สค.64 สค.64 สค.64 สค.64 สค.64 สค.64 กย.64

ออกแบบ

หรือ

ก าหนด

คุณลักษณะ

เฉพาะ TOR

วนั

เบกิจา่ย

หมายเหตุ จดัท า

สัญญา

หรือ

ข้อตกลง

 ตรวจสอบ

ร่างสัญญา

/รออุทธรณ์

ลงนาม

(เดือน/ป)ี

 ผลการ

เบกิจา่ยใน 

smart 

(หน่วยงาน)

เลขที่

สัญญา

จดัท า

รายงานขอ

ซ้ือ/จา้ง

เผยแพร่

ประกาศผู้

ชนะ

วนั

ส่งมอบ

 วาง PO  คงเหลือ 

(บาท)

 ผลการ

เบกิจา่ยใน

 GF (คลัง)

 ยังไม่วาง 

PO.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง งบลงทุน ประจ าปี พ.ศ. 2564  กลุ่มแผนงาน

พจิารณา

รับข้อเสนอ 

(คกก 

พจิารณาผล)

อนุมัติ

ส่ังซ้ือ/จา้ง

ล า

ดับ

หน่วย

งาน

รายการ จ านว

น

หน่วย

นับ

เผยแพร่

ประกาศ

เชิญชวน

และ

เอกสาร

ประกวด

จดัท า

ข้อเสนอ

ของผู้

ประสงค์

เสนอราคา

เสนอราคา

ผ่านระบบ 

e-Gp

งบประมาณที่

ได้รับ (บาท)

ประเภ

ท

 ยังไม่

ด าเนินกา

ร

 หวัหน้า

ส่วน

ราชการ

เหน็ชอบ

จดัซ้ือ/จา้ง

โดยวธิี

-3-


